



REPUBLIKA HRVATSKA
REPUBLICA DI CROAZIA
ISTARSKA ŽUPANIJA
REGIONE ISTRIANA

Služba za javnu nabavu
Servizio per l'acquisto pubblico

KLASA: 406-01/16-01/56
URBROJ: 2163/1-09/2-17-26
Pula, 19.svibnja.2017.

ISTARSKA ŽUPANIJA
ŽUPAN
putem

STRUČNE SLUŽBE SKUPŠTINE
Pazin, Dršćevka 3

Predmet: Prijedlog Odluke o prihvatanju prijedloga aneksa Ugovora o izvođenju radova na uređenju terapijske plaže Bolnice za ortopediju i rehabilitaciju „Dr. Martin Horvat“ u Rovinju

- dostavlja se.

U prilogu vam dostavljamo predmetni akt na nadležno postupanje.

PRILOG:

- odluka
- obrazloženje
- prijedlog aneksa ugovora

**Pročelnica:
Margareta Stipančić, dipl. iur.**

Dostaviti:
1. Naslovu
2. Pismohrana

Temeljem članka 65. Statuta Istarske županije („Službene novine Istarske županije” broj 10/09 i 4/13), Župan Istarske županije dana 19. svibnja 2017. godine donio je

O D L U K U
o prihvatanju prijedloga aneksa Ugovora o izvođenju radova na uređenju
terapeutske plaže Bolnice za ortopediju i rehabilitaciju „Dr. Martin Horvat“ u
Rovinju

I

Prihvaća se prijedlog aneksa Ugovora o izvođenju radova na uređenju terapeutske plaže Bolnice za ortopediju i rehabilitaciju „Dr. Martin Horvat“ u Rovinju te isti čini sastavni dio ove Odluke.

II

U skladu s točkom I s Zajednicom ponuditelja:
Zajednice ponuditelja Benčić d.o.o. Braće Pesel 27, Rovinj, OIB:17611818661 i Kapital
d.o.o. 9.rujna 6, Žminj OIB: 45821273643 sklopit će se aneks ugovora koji stupa na
snagu danom potpisa.

III

Izvršenje ove Odluke povjerava se Službi za javnu nabavu Istarske županije.

IV

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

KLASA: 406-01/17-01/47
URBROJ: 2163/1-01/8-17-2
Pula, 19. svibnja 2017.

REPUBLIKA HRVATSKA
ISTARSKA ŽUPANIJA

ŽUPAN
mr.sc. Valter Flego

Dostaviti:

1. *Služba za javnu nabavu IŽ,*
2. *Pismohrana, ovdje*

ISTARSKA ŽUPANIJA, 52100 Pula, OIB: 90017522601, Drščevka 3, koju zastupa župan mr.sc. Valter Flego, (u daljnjem tekstu Naručitelj),

i
Zajednica ponuditelja:

Benčić d.o.o., Braće Pesel 27, 52210 Rovinj OIB: 17611818661 , kojeg zastupa Lučano Benčić dipl.ing., (u daljnjem tekstu: Izvoditelj), i

Kapitel d.o.o., 9.rujna 6, 52341 Žminj, OIB: 45821273643, kojeg zastupa Gracijela Orbanić dipl.oecc. , (u daljnjem tekstu: Izvoditelj), sklapaju sljedeći:

Aneks UGOVORA o izvođenju radova

Članak 1.

Utvrđuje se:

- da su Naručitelj i Izvoditelj dana 19. prosinca 2016.g., po provedenom postupku javne nabave, sklopili ugovor o izvođenju radova na uređenju terapeutske plaže Bolnice za ortopediju i rehabilitaciju „Dr. Martin Horvat“ u Rovinju, kojim su se Izvoditelji obvezali izvesti radove prema tehničkoj dokumentaciji koju je izradio IQON STUDIO PROJECTS d.o.o., zajedničke oznake: ZOP GP/01/15 i uvjetima Konzervatorskog odjela u Puli, s kojima su Izvoditelji detaljno upoznati, a uz primjenu pravila struke, tehničkih propisa, normativa i standarda koji vrijede za tu vrstu radova, na temelju Ponude broj 50/2016 od 21.11.2016.g., ugovornog Troškovnika i Tehničkih specifikacija, koji čine sastavni dio tog ugovora (dalje u tekstu: osnovni ugovor).

- da je prema odredbi članka 5. stavka 1. osnovnog ugovora Izvršitelj obavezan radove završiti u roku od 90 dana od dana uvođenja u posao, pod uvjetom da do roka određenog za početak radova bude od strane Naručitelja ispunjeno sljedeće:

- da Naručitelj Izvoditelju preda kompletnu tehničku dokumentaciju i izvedbene nacрте,

- da Naručitelj Izvoditelju preda slobodno gradilište, te pristupne puteve do granice gradilišta, za normalan rad radnika, strojeva i transportnih sredstava,
- da Naručitelj Izvoditelju omogući priključak na struju i vodu
- da Naručitelj Izvoditelju stavi na raspolaganje potreban prostor za deponij materijala i podizanje pomoćnih objekata.

- da je prigodom izvođenja radova došlo do zakašnjenja zbog promijenjenih okolnosti nastalih bez krivnje Izvoditelja, i to iz razloga što na lokaciji na kojoj su se izvodili radovi postojala obveza provođenja arheološkog nadzora na koje Naručitelj nije mogao utjecati.

Članak 2.

Slijedom utvrđenja iz članka 1., ugovorne strane su suglasne da se ukupan rok za izvršenje ugovorenih radova utvrđen u članku 5. stavku 1. osnovnog ugovora izmijeni i utvrdi do 15. lipnja 2017.g.

Članak 3.

Sve ostale odredbe osnovnog ugovora ostaju na snazi ukoliko nisu u suprotnosti s odredbama ovog aneksa.

Članak 4.

Ovaj aneks ugovora sačinjen je u 4 (četiri) istovjetna primjerka, od kojih svaka strana zadržava po 2 (dva) primjerka.

Članak 5.

Ovaj aneks ugovora stupa na snagu danom njegova potpisivanja.

U _____,
(datum potpisa ugovora
upisuje strana koja posljednja potpisuje ugovor)

IZVRŠITELJ:

BENČIĆ d.o.o.,

Lučano Benčić, dipl.ing., direktor

KAPITEL d.o.o.

Gracijela Orbanić, dipl.oecc., direktor

Broj: _____

NARUČITELJ:

ISTARSKA ŽUPANIJA

Župan

mr. sc. Valter Flego

KLASA:406-01/16-01/56

URBROJ:2163/1-09/1-17-

Pula, __. _____ 2017.g.

OBRAZLOŽENJE

I PRAVNA OSNOVA ZA DONOŠENJE AKTA

Odredbom članka 65. Statuta Istarske županije („Službene novine Istarske županije“ broj 10/09 i 4/13) propisano je ovlaštenje župana da donosi odluke i svog djelokruga.

II OSNOVNA PITANJA KOJA SE UREĐUJU AKTOM

ISTARSKA ŽUPANIJA i Zajednica ponuditelja Benčić d.o.o. Braće Pesel 27, Rovinj, OIB:17611818661 i Kapitel d.o.o. 9.rujna 6, Žminj OIB: 45821273643, kao izvođači radova, nakon provedenog postupka javne nabave, sklopili su dana 19.12.2016.g. ugovor o izvođenju radova na uređenju terapijske plaže Bolnice za ortopediju i rehabilitaciju „Dr. Martin Horvat“ u Rovinju, KLASA: 406-01/16-01/56, URBROJ: 2163/1-09/1-16-19 kojim su se izvođači obvezali izvesti radove prema tehničkoj dokumentaciji koju je izradio IQON STUDIO PROJECTS d.o.o., zajedničke oznake: ZOP GP/01/15 i uvjetima Konzervatorskog odjela u Puli, s kojom je Izvođač detaljno upoznat, a uz primjenu pravila struke, tehničkih propisa, normativa i standarda koji vrijede za tu vrstu radova, na temelju Ponude broj 50/2016 od 21.11.2016.g., ugovornog Troškovnika i Tehničkih specifikacija, koji čine sastavni dio tog ugovora. Rok izvršenja propisan je člankom 5. ugovora, s time da je rok za završetak ugovorenih radova 90 dana od dana uvođenja u posao.

Upravni odjel za održivi razvoj dostavio je dana 19.05.2017.g., Službi za javnu nabavu zahtjev za sklapanjem aneksa ugovora radi produženja roka završetka radova do 15.06.2017.g., iz razloga što je na lokaciji na kojoj su se izvodili radovi postojala obveza provođenja arheološkog nadzora pa zbog navedenog razloga izvođač nije bio u mogućnosti završiti radove u planiranom roku.

III PROCJENA POTREBNIH FINANCIJSKIH SREDSTAVA ZA PROVEDBU AKTA

Za provedbu akta osigurana su potrebna financijska sredstva.