



REPUBLIKA HRVATSKA
REPUBLICA DI CROAZIA
ISTARSKA ŽUPANIJA
REGIONE ISTRIANA

Služba za javnu nabavu
Servizio per l'acquisto pubblico

KLASA: 406-01/14-01/24
URBROJ: 2163/1-09/1-14-62
Pula, 26.11.2014.

ISTARSKA ŽUPANIJA
ŽUPAN
putem

STRUČNE SLUŽBE SKUPŠTINE
Pazin, Dršćevka 1

**Predmet: Prijedlog Zaključka o prihvatanju 2. aneksa ugovora
o izradi glavnog i izvedbenog projekta za Centar
izvrsnosti u obrazovanju za turizam i ugostiteljstvo Rovinj**

- dostavlja se.

U prilogu vam dostavljamo predmetni akt na nadležno postupanje.

PRILOG:

- zaključak
- obrazloženje
- prijedlog 2. aneksa ugovora

**v.d. Pročelnica:
Margareta Stipančić, dipl. iur.**

Dostaviti:
1. Naslovu
2. Pismohrana

Temeljem članka 65. Statuta Istarske županije („Službene novine Istarske županije” broj 10/09 i 4/13), Župan Istarske županije dana 02. prosinca 2014. godine donio je

Z A K L J U Č A K
o prihvaćanju prijedloga
2. aneksa ugovora o izradi glavnog i izvedbenog projekta
za Centar izvrsnosti u obrazovanju za turizam i ugostiteljstvo Rovinj

I

Prihvaća se prijedlog 2. aneksa ugovora o izradi glavnog i izvedbenog projekta za Centar izvrsnosti u obrazovanju za turizam i ugostiteljstvo Rovinj, te isti čini sastavni dio ove Odluke.

II

U skladu s točkom I ovog zaključka s CAPITAL ING d.o.o. Zagreb, Ksaverska cesta 6, sklopit će se aneks ugovora.

III

Izvršenje ove Odluke povjerava se Službi za javnu nabavu Istarske županije.

IV

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

KLASA: 406-01/14-01/22
URBROJ: 2163/1-01/8-14-8
Pula, 02. prosinca 2014.

REPUBLIKA HRVATSKA
ISTARSKA ŽUPANIJA

ŽUPAN
mr. sc. Valter Flego

Dostaviti:

1. *Služba za javnu nabavu IŽ,*
2. *Ponuditelju, putem Službe za javnu nabavu IŽ,*
3. *Ovlaštenim predstavnicima javnog naručitelja,*
4. *Pismohrana, ovdje*

OBRAZLOŽENJE

I PRAVNA OSNOVA ZA DONOŠENJE AKTA

Odredbom članka 65. Statuta Istarske županije („Službene novine Istarske županije“ broj 10/09 i 4/13) propisano je ovlaštenje župana da donosi odluke i svog djelokruga.

II OSNOVNA PITANJA KOJA SE UREĐUJU AKTOM

Izvršitelj je u tijeku izvršenja osnovnog ugovora o javnoj nabavi, predložio sukladno pravilima struke i zaštiti interesa Naručitelja - Istarske županije, izvršenje potrebnih izmjena u projektu koje je ocijenio korisnim za Naručitelja, te obustavio izradu projektne dokumentacije do donošenja odluke naručitelja o predloženim izmjenama.

Slijedom navedenoga, ovim je aneksom ugovora temeljem predloženih izmjena, Naručitelj zatražio od Izvršitelja da izvrši sve potrebne izmjene u projektnoj dokumentaciji, te da će se dogovorom predstavnika ugovornih strana, utvrditi vrijeme produljenja roka za izradu glavnog i izvedbenog projekta i iznos dopunskih troškova uzrokovanih izmjenama u projektnoj dokumentaciji.

III PROCJENA POTREBNIH FINANCIJSKIH SREDSTAVA ZA PROVEDBU AKTA

Za provedbu akta nisu potrebna financijska sredstva.

ISTARSKA ŽUPANIJA Pula, Flanatička 29, OIB: 90017522601, zastupana po županu mr.sc. Valteru Flegi, (u daljnjem tekstu: Naručitelj)

i

CAPITAL ING d.o.o. Zagreb, Ksaverska cesta 6, OIB: 75926310092, zastupan po direktoru Zlatku Tomčiću, dipl.ing.građ. (u daljnjem tekstu: Izvršitelj),

zaključuju sljedeći

2. ANEKS UGOVORA O IZRADI GLAVNOG I IZVEDBENOG PROJEKTA ZA CENTAR IZVRSNOSTI U OBRAZOVANJU ZA TURIZAM I UGOSTITELJSTVO ROVINJ

Članak 1.

Utvrđuje se da su ugovorne strane zaključile Ugovor o izradi glavnog i izvedbenog projekta za Centar izvrsnosti u obrazovanju za turizam i ugostiteljstvo Rovinj, KLASA: 406-01/14-01/24, URBROJ: 2163/1-09/1-14-4 od 25.08.2014.g. (dalje u tekstu: osnovni ugovor) na temelju ponude broj 1046/14 od 09.06.2014.g., kojim se Izvršitelj obvezao izvršiti predmet ugovora u roku iz članka 6. Ugovora.

Prema članku 2. stavak 2. osnovnog ugovora, Izvršitelj u obvezi da na pisani zahtjev Naručitelja, u svim fazama izrade projektne dokumentacije, izvršiti sve potrebne izmjene u projektu koje Naručitelj ocijeni korisnim, a koji su u skladu s pravilima struke, u svrhu ispunjenja i zaštite Naručiteljevih interesa opisanih u projektnom zadatku

Izvršitelj je obavezan u obavljanju usluga prema članku 9. stavak 2. osnovnog ugovora, zastupati interese Naručitelja, na način da razmatra i predlaže racionalnija rješenja tijekom izrade dokumentacije.

Članak 2.

Slijedom utvrđenja iz članka 1. ovog aneksa, ugovorne strane su suglasne da je Izvršitelj u tijeku izvršenja osnovnog ugovora, a prije isteka ugovorenog roka predložio, sukladno pravilima struke i zaštiti interesa Naručitelja, izvršenje potrebnih izmjena u projektu koje je ocijenio korisnim za Naručitelja, te obustavio izradu projektne dokumentacije do donošenja odluke naručitelja o predloženim izmjenama.

Članak 3.

Kako je Izvršitelj Naručitelju predložio nekoliko varijanti izmjena projekta, a izmjena ujedno uzrokuje i izmjenu ugovorene cijene usluge uslijed dodatnih usluga, ovim aneksom ugovora ugovorne strane su suglasne s privremenom obustavom izrade projektne dokumentacije.

U skladu sa utvrđenjem iz stavka 1, ovog članka, Naručitelj će, nakon odabira jedne od predloženih varijanti izmjene projekta, po potrebi provesti postupak u skladu s odredbama Zakona o javnoj nabavi („Narodne novine“ broj 90/11, 83/13, 143/13, 13/14) za dodatne usluge, u kojem postupku će se utvrditi i rok izvršenja ugovorene usluge.

Članak 4.

Sve ostale odredbe osnovnog ugovora ostaju na snazi kako su ugovorene.

Članak 5.

Ovaj aneks ugovora sastavljen i napisan u 6 istovjetna primjeraka, od kojih svaki ima dokaznu snagu izvornika, i svaka strana zadržava po 3 primjerka.

U Puli, _____
(datum obostrano potpisanog ugovora-popunjava Naručitelj
nakon potpisa ovlaštene osobe Naručitelja)

IZVRŠITELJ:
CAPITAL ING d.o.o.
Direktor:
Zlatko Tomčić, dipl.ing.

NARUČITELJ:
ISTARSKA ŽUPANIJA
Župan
mr.sc. Valter Flego

KLASA: 406-01/14-01/24
URBROJ: 2163/1-09/1-14-____
Pula,