

REPUBLIKA HRVATSKA
ISTARSKA ŽUPANIJA
UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, KULTURU I
SPORT

Klasa:602-02/05-01/11

Urbroj:2163/1-05/4-06-14

Labin, 05.04.2006.

STRUČNA SLUŽBA SKUPŠTINE I POGLAVARSTVA ISTARSKE ŽUPANIJE
P A Z I N

Predmet: Prijedlog Zaključka o potpisivanju Aneksa Ugovora o radovima
na izgradnji sportske dvorane OŠ Jože Šuran - PŠ Vižinada
- dostava

U prilogu vam dostavljamo prijedlog naprijed navedenog Zaključka i potrebne materijale za
uvrštenje u dnevni red naredne sjednice Poglavarstva Istarske županije.

Sa poštovanjem

PROČELNIK
Mladen Dušman

Privitak: - Zaključak
- Aneks Ugovora
-Troškovnik i mišljenje nadzora

Na temelju članka 59. i 77. Statuta Istarske županije ("Službene novine Istarske županije" br.02/01., 12/01., 06/03.- pročišćeni tekst, 10/04. i 13/05.), a u svezi sa člankom 12. stavak 6. točka 3. Zakona o javnoj nabavi ("Narodne novine" br. 117/01. i 92/05.) Poglavarstvo Istarske županije na sjednici održanoj _____ donosi

ZAKLJUČAK

1. Utvrđuje se da je, radi izvođenja dodatnih radova koji nisu ugovoreni osnovnim ugovorom ali su uslijed nepredvidivih okolnosti postali nužni, potrebno sklopiti Aneks ugovora o radovima na izgradnji sportske dvorane OŠ Jože Šuran - PŠ Vižinada Klasa:602-02/05-01/11, Urbroj: 2163/1-05/4-05-10. od 28.06.2005.g., sa t.d. MIPCRO d.o.o. Ivanec.
2. Aneks ugovora iz točke 1. i troškovnik radova sastavni su dio ovog Zaključka.
3. Na potpisivanje Aneksa ugovora ovlašćuje se župan Istarske županije.
4. Prije potpisivanja Aneksa ugovora, a temeljem članka 13. Zakona o javnoj nabavi, izvršiti će se potrebna objava u "Narodnim novinama".
5. Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja.

Klasa:
Urbroj:
Pula,

**REPUBLIKA HRVATSKA
ISTARSKA ŽUPANIJA
ŽUPANIJSKO POGLAVARSTVO**

Predsjednik
Ivan Jakovčić

ISTARSKA ŽUPANIJA, Pazin, Dršćevka 3, zastupana po županu Ivanu Jakovčiću,
dipl.oecc. (u nastavku: Naručitelj) MB 0567167

i

MIPCRO d.o.o., Ivanec, Trg hrvatskih Ivanovaca 9, zastupano po direktoru Josipu Samaržija
(u nastavku: Izvoditelj) MB 03722490

sklapaju slijedeći

A N E K S

**Ugovora o radovima na izgradnji sportske dvorane PŠ Vižinada Klasa:602-02/05-01/11,
Urbroj:2163/1-05/4-05-10. od 28.06.2005.**

Članak 1.

U članku 3. stavak 1. osnovnog Ugovora iznos "3.360.567,67 kn " mijenja se u "3.600.856,11 kn", a iznos "4.099.892,55kn" mijenja se u "4.393.044,45kn".

Članak 2.

Ugovorne strane suglasno utvrđuju da su Analize cijena dodatnih radova br. 50-1/2005. i 82/2005. sastavni dio ovog Aneksa ugovora.

Članak 3.

Ovaj Aneks je sastavljen u četiri primjerka i stupa na snagu danom potpisa objiju strana. Svaka ugovorna strana zadržava po dva primjerka ovog Aneksa.

U Puli, _____

za IZVODITELJA
Direktor

Josip Samaržija

za NARUČITELJA
Župan

Ivan Jakovčić

Klasa:602-02/05-01/11
Urbroj:2163/1-05/4-06-14

O B R A Z L O Ž E N J E

1. PRAVNI TEMELJ ZA DONOŠENJE OVOG AKTA

Pravni temelj za donošenje ovog akta je članak 12. stavak 6. točka 3. Zakona o javnoj nabavi ("Narodne novine" br. 117/01. i 92/05.) te članak 59 i 77. Statuta Istarske županije ("Službene novine Istarske županije" br. 02/01., 12/01., 06/03. - pročišćeni tekst, 10/04. i 13/05.).

Člankom 12. stavak 6. točka 3. Zakona o javnoj nabavi propisano je da naručitelji (osim onih iz članka 5. Zakona o javnoj nabavi) mogu koristiti pregovarački postupak bez prethodne objave poziva za nadmetanje ukoliko se radi o nabavi dodatnih radova koji nisu ugovoreni osnovnim ugovorom, a koji su uslijed nepredvidivih okolnosti postali nužni, pod uvjetom da se sklapanje ugovora izvrši sa gospodarskim subjektom iz osnovnog ugovora, ako takvi dodatni radovi ne mogu biti tehnički ili ekonomski odvojeni od osnovnog ugovora, a da naručitelju ne uzrokuju velike teškoće ili su takvi radovi nužni za završetak osnovnog ugovora. Ukupna vrijednost dodatnih radova ne može biti veća od 25% od vrijednosti osnovnog ugovora.

Člankom 59. Statuta Istarske županije propisana je nadležnost Poglavarstva kao izvršnog tijela Istarske županije, a člankom 77. Statuta utvrđene su vrste akata koje Poglavarstvo donosi.

Valja dodati da je za realizaciju predloženog Zaključka Poglavarstva potrebno primijeniti i odredbu članka 13. Zakona o javnoj nabavi kojom se propisuje da se najmanje 15 dana prije potpisivanja Aneksa u "Narodnim novinama" mora objaviti odluka o odabiru ponude ponuditelja i navesti podatke o predmetu nabave te zakonskoj osnovi iz članka 12. Zakona o javnoj nabavi.

2. OSNOVNA PITANJA KOJA SE UREĐUJU OVIM AKTOM I POSLJEDICE KOJE ĆE NASTATI NJEGOVIM DONOŠENJEM

Za izvođenje radova na izgradnji sportske dvorane OŠ Jože Šuran - PŠ Vižinada Istarska županija je, kao naručitelj, provela postupak javnog nadmetanja te je kao najpovoljniji ponuditelj odabrana firma MIPCRO d.o.o. iz Ivanca te je s istom dana 28.06.2005.g. sklopljen Ugovor o izvođenju radova.

Ugovorena vrijednost radova iznosila je 3.360.567,67 kuna bez PDV-a odnosno 4.099.892,55kuna sa PDV-om.

Po započinjanju predmetnih radova ustanovljeno je (i potvrđeno od strane nadzornog tijela) da je potrebno izvesti dodatne nepredviđene radove u vrijednosti od 240.288,44kn bez PDV-a odnosno 293.151,90 kuna sa PDV-om kako bi se projekt realizirao kvalitetno i u skladu sa pravilima struke.

Sredstva potrebna za realizaciju ovog Zaključka osigurana su u Proračunu Istarske županije za 2006.g.

3. PRIJEDLOG ZAKLJUČKA

Dostavlja se u privitku.

PROČELNIK
Mladen Dušman

