

PUT-UP ISTRE

PRVI SASTANAK PARTNERA (KICK-OFF MEETING)

Buzet, 20. 05. 2015.

Naložba v vašo prihodnost
Operacijo delno financira Evropska unija
Evropski sklad za regionalni razvoj



Ulaganje u vašu budućnost
Operaciju dijelomično financira Evropska unija
Evropski fond za regionalni razvoj

PUT – UP ISTRE

Administrativno i financijsko upravljanje projektom

Ingrid Paljar, dipl. ing. arh.
mr. sc. Latinka Janjanin, dipl. ing. biol.

20. 05. 2015., Buzet, Republika Hrvatska

Naložba v vašo prihodnost
Operaciju delno financira Evropska unija
Evropski sklad za regionalni razvoj



Ulaganje u vašu budućnost
Operaciju dijelomično financira Evropska unija
Evropski fond za regionalni razvoj

Upravljanje i izvještavanje

Ugovor o sufinanciranju (SI-HR-3-2-018), Ljubljana 24.04.2015.

679.227,07€ (577.343,00 € EFRR)

Operativni program Slovenija-Hrvatska 2007.-2013.

**Služba vlade Republike Slovenije za
razvoj i europsku kohezijsku politiku**

**-Upravljačko tijelo OP Slovenija Hrvatska
2007.-2013.**

**Zavod za prostorno uređenje Istarske
županije**

-Vodeći partner (VP)

***-2.2.2015-. -1.5.2016.-prihvatljivi troškovi (Prilog 2, Uredbe EU-e, nacionalni propisi, PPP),
moraju biti plaćeni; UT/ZTT ima pravo raskinuti ugovor ako se projekt ne počne provoditi prije
podnošenja Prvog izvješća o napretku***

Odgovornost vodećeg partnera (VP):

- Podnošenje Izvješća u skladu s Kalendarom izvještavanja poštujući krajnji datum za prihvatljivost (Prilog 3)

KOLEDAR POROČANJA / KALENDAR IZVJEŠTAVANJA				
Datum početka upravičenosti / Početni datum prihvatljivosti	02.02.2015			
Vmesno poročilo / Izvešće o napretku (Međuvremeno izvješće)	Začetak obdobja poročanja / Početak razdoblja izvještavanja	Konec obdobja poročanja / Kraj razdoblja izvještavanja	Datum oddaje poročila na STS / Datum slanja izvješća ZTT-u	Okvirni znesek zahtevanih ESRR sredstev / Okvirni iznos zatraženih EFRR sredstava
1	02.02.2015	31.07.2015	31.12.2015	100.000,00
2	01.08.2015	31.01.2016	30.06.2016	300.000,00
3	01.02.2016	01.05.2016	01.10.2016	177.343,00
Skupaj / Ukupno				577.343,00 €
Datum konca upravičenosti / Završni datum prihvatljivosti	01.05.2016			

IZVJEŠĆE O NAPRETKU PROJEKTA

1. IZVJEŠĆE O NAPRETKU (2015.)
2. i 3. IZVJEŠĆE O NAPRETKU (2016.)

Izvješće o
aktivnostima

Financijsko izvješće

ZAVRŠNO IZVJEŠĆE

(VP-5 mjeseci nakon završetka projekta=uvjet za
završnu isplatu)

- ***Provedba cjelokupnog projekta u skladu s planom izdataka, koordinacija i upravljanje***
- ***Provjerava da li su sredstva partnera odobrili nacionalni kontrolori***
(na partnerskoj razini svaka država određuje NK (čl. 6. Uredbe 1080/2006) za provjeru zakonitosti i pravilnosti koje prijavljuje svaki PP. Kontrola uključuje i provjere na licu mjesta.)
- ***Zahtjev za povrat financijskih sredstava prema ZTT (Prilog 3)***
- ***Prijenos EFRR financijskih sredstava partnerima (8 dana)***
- ***Čuvanje kompletne dokumentacije projekta u razdoblju od 3 godine nakon završetka programa od strane EK (najmanje do 31.12.2020.)***
- ***Komunikacija prema UT/ZTT (zastupanje partnera)***
- ***Dužan je omogućiti UT/ZTT, nacionalnim tijelima, tijelima za upravljanje, revizijskim tijelima pristupe projektnoj dokumentaciji***
- ***Usklađuje izmjene projekta s UT/ZTT i drugim PP***
- ***Pravovremeno traženje promjene proračuna prema UT***
- ***Odgovarati pravovremeno na zahtjeve UT/ZTT (o tome obavještavati partnere)***

Zavod za prostorno uređenje Istarske županije

Sporazum o partnerstvu, Pula 18. 05. 2015.

Radni jezik partnerstva koji uređuje ovaj sporazum je hrvatski

Mestna občina Koper/Gradska općina Koper



Grad Pula/Mesto Pula



Regionalni razvojni center Koper/Regionalni razvojni centar Koper



Regionalni razvojni center Koper
Centro regionale di sviluppo Capodistria

UL-Fakulteta za arhitekturo/UL-Fakultet za arhitekturu



Grad Buzet/Mesto Buzet



Valjanost- od dana potpisa svih stranaka i sve dok VP u cijelosti ne ispuni svoje obveze prema UT-u, uključujući i razdoblje dostupnosti za financijske kontrole - ostaje na snazi i u slučaju ako postoje neriješeni sporovi među partnerima pred izvansudskim arbitražnim tijelom

Organizacijska struktura partnerstva (Upravni odbor-UO; Tehnički odbor-TO)

- VP uspostavlja Upravni odbor (UO)projekta – po 2 predstavnika VP
- po 2 predstavnika svaki PP**
 - odgovoran je za praćenje cjelokupne provedbe projekta**
 - sastaje se najmanje 2 puta godišnje na saziv VP**
 - sve odluke UO donose se sporazumno**
-
- Tehnički odbor projekta**
 - VP uspostavlja Tehnički odbor (TO) projekta – po 2 predstavnika VP
- po 2 predstavnika svaki PP**
 - Sastaje se najmanje 2 puta godišnje na saziv VP**
 - Sve odluke TO donose se sporazumno**

Odgovornost projektnih partnera (PP):

- odgovorni za provođenje svojih aktivnosti u projektu, imenovati kontakt osobu odgovornu za provedbe operacija
- odvojeno voditi računovodstvo i sustav pohrane dokumenata
- osigurati provjeru valjanosti prijavljenih troškova od strane nacionalnih kontrolora prije njihovog prosljeđivanja VP u skladu s rokovima strogo vezanim uz zahtjeve za isplatu, izvješća i završno izvješće koje će VP proslijediti UT/ZTT-u

IZVJEŠĆE O NAPRETKU PROJEKTA

1. IZVJEŠĆE O NAPRETKU (2015.)

2. i 3. IZVJEŠĆE O NAPRETKU (2016.)

Izvješće o aktivnostima

Financijsko izvješće

Obdobje poročanja / Razdoblje izvještavanja	Potrjeni izdatki se predložijo vodilnemu partnerju do / Potvrđene troškove treba podnijeti Vodećem partneru do
02. 02. 2015.-31. 07. 2015.	30. 11. 2015.
01. 08.2015.-31.01.2016.	31. 05. 2016.
02. 2016.-01. 05. 2016.	30. 09. 2016.

- **Podnijeti VP** (koristeći obrasce koje je priredio VP) **sva izvješća o tehničko-financijskom napretku ovjerena od strane NK**, u skladu s rokovima koje je priredio VP za podnošenje zahtjeva za isplatu i završnog izvješća uključujući i kopije (u papirnatom ili u elektronskom obliku)
- **Preuzeti odgovornost u slučaju nepravilnosti u svezi s prijavljenim izdacima**
- **Bez odlaganja obavijestiti VP** o svim događajima koji za posljedicu mogu imati privremenu ili konačnu obustavu operacije ili o bilo kakvom drugom odstupanju u provedbi operacije uključujući ***promjene njegovog dijela proračuna ili plana rada operacije***
- ***Poštivanje nacionalnog zakonodavstva i zakonodavstva EU***
- ***Čuvati kompletnu dokumentacije projekta u razdoblju od 3 godine nakon završetka programa od strane EK (najmanje do 31.12.2020.)***
- ***Omogućiti UT/ZTT, nacionalnim tijelima, tijelima za upravljanje, revizijskim tijelima pristupe projektnoj dokumentaciji***

- **Osigurati** da djelatnosti koje su dogovorene u odobrenom projektu i uključene u financijski plan nisu djelomično ili u cjelini sufinancirane s drugim javnim sredstvima
- **Osigurati** da su troškovi nastali zbog izvođenja projekta u skladu s predviđenim djelatnostima
- **Obavijestiti VP** o revizijama koje su provela nadležna tijela
- **Odgovarati** za vlastiti dio financiranja i moguće nepravilnosti kod vlastitog dijela troškova
- Nakon certifikacije izvješća projektnih partnera od strane nacionalnih kontrolora, a najkasnije tjedan dana prije roka za predaju zajedničkog izvješća vodećeg partnera, svi projektni partneri obavezuju se vodećem partneru dostaviti **adekvatan ispis troškova i osnovnih sredstava ostvarenih u sklopu projekta**

24. 04 . 2015. – OBJAVLJENE NOVE VERZIJE:

A) SMJERNICA ZA IZVJEŠTAVANJE ZA KORISNIKE (verzija 7)

- Opisan je postupak kreiranja parcijalnog izvješća partnera (nacionalni jezik**
- Zajedničkog izvješća o napretku VP na slovenskom i hrvatskom jeziku**

- Svi PP parcijalno izvješće šalju NK**
- VP zajedničko izvješće šalje ZTT (JTS)**

➤ KAKO

-omotnica (paket)-tiskana verzija izvješća i sva popratna dokumentacija

➤ **GDJE**

Za HR PP-Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova EU
Odjel za prekograničnu suradnju
Račkoga 6, Zagreb

Za SI PP – Služba Vlade RS za razvoj in Evropsko kohezijsko politiko
Sektor za kontrolo-programi ETS, IPA in MMF
Kotnikova 5, Ljubljana

KONTAKTI DOSTUPNI NA WWW.SI-HR.EU

B) UPUTA ZA UPORABU MODULA ZA UNOŠENJE PODATAKA (MUP-ISAR)

- zamišljen kao cjelovit sustav za upravljanje provedbom razvojnih politika EU i Republike Slovenije
- VP ispunjava obrazac kojeg šalje Službi Vlade RS za razvoj in evropsko kohezijsko politiko-ZTT SI-HR 2007.-2013.
- pomoć pri instalaciji i korištenju ISAR aplikacije:CPU-Centar za korisničku podršku-CPU <http://spp.mgrt.gov.si/sites/cpu>
- u koliko pristup CPU portalu nije moguć, pomoć je moguće zatražiti od voditelja ugovora pri ZTT-u ili slanjem e-mail isarr.svkr@gov.si

VP unutar ISAR-a ima pristup:

- ❖ Pregled vlastitih podataka (aktivnosti, računi, izvješća)
- ❖ Pregled podataka drugih partnera
- ❖ Pregled ukupnog financijskog plana projekta i neposrednih učinaka
- ❖ Unos dokumenata i prijava dokumenata (računi)
- ❖ Izrada parcijalnog i zajedničkog izvješća

PP unutar ISAR-a imaju pristup:

- ✓ Pregled vlastitih podataka (aktivnosti, dokumenti (računi), izvješća)
- ✓ Pregled vlastitog financijskog plana
- ✓ Pregled neposrednih učinaka na razini projekta
- ✓ Unos i prijava dokumenata (računi)
- ✓ Izrada parcijalnih izvješća

Porez na dodanu vrijednost-PDV

Za HR partnere:

- podzakonska regulativa na temelju koje se vrši oslobođenje od PDV-a je
**Pravilnik o porezu na dodanu vrijednost (NN 79/13, NN 85/13, NN160/13,
NN 35/14)-članak 198**

- službeni zahtjev za oslobađanje od plaćanja PDV-a
- presliku ugovora o sufinanciranju
- presliku Sporazuma o partnerstvu

dostaviti na:

MRRFEU

Uprava za upravljanje operativnim programima

Sektor za teritorijalnu suradnju

OP Slovenija-Hrvatska 2007-2013

Račkoga 6, 10 000 Zagreb

HR partneri dužni su dostaviti Ministarstvu do 15 siječnja tekuće godine za prethodnu godinu Izvješće o ostvarenim plaćanjima od PDV-a

-Svaki isporučitelj usluga i dobara dužan je na računu navesti osnovu za oslobađanje od PDV-a:

“U skladu s člankom 13. točke 4. Dodatka A okvirnog sporazuma između EK i Vlade RH i čl. 26. stavak (2) točke b) Okvirnog sporazuma između Vlade RH i Komisije europskih zajednica o pravilima za suradnju u svezi financijske pomoći Europske zajednice RH u provedbi pomoći u okviru Instrumenta pretpristupne pomoći (IPA) na sljedeće isporuke koje se financiraju iz potpore EU-a, porez na dodanu vrijednost nije obračunat”

U koliko je račun manjih dimenzija, prethodni tekst se može smanjiti:

“U skladu s čl. 13 točka 4. Dodatka A Okvirnog sporazuma između Vlade RH i Europske komisije (NN-MU08/02 i 11/02) i prema članku 198. Pravilnika o porezu na dodanu vrijednost (NN 79/13, 85/13, 160/13, 35/14) klijent je oslobođen plaćanja PDV-a”

Javne nabave = područja posebne pozornosti

- **VP+PP = poštivanje u cijelosti EU i nacionalna pravila, jednake mogućnosti, ne diskriminacija, zaštita okoliša, državna potpora**
- **VP+PP = poštivanje pravila javne nabave – čl. 121. Uredbe Komisije (EZ) 718/2007 (ID - Uredbe Komisije (EZ) 80/2010 i Uredbom Komisije (EZ) 1292/2011.)**
- **Sukladno s prvim dijelom Odluke Komisije C (2013) 1171 koriste se poglavlja od 1-5 “PRAG” (*standardni ugovori i upute koji čine prilog “PRAG”-a*)**

PRAG=Praktični vodič kroz procedure ugovaranja pomoći EU trećim zemljama

- Ne primjenjuju se poglavlja “PRAG”-a 2.4.5. i 3.4.1. (Okvirni sporazumi)
- VP+PP nastupaju u ulozi naručitelja
- Provjera se izvršava naknadno (ex post)
 - **NEMA DOSTRUKOG FINANCIRANJA!!!**
 - **PARTNERI NE SMIJU BITI DOBAVLJAČI DRUGIM PARTNERIMA!!!**
- **POŠTIVANJE NACIONALNIH ODREDBI O ZAŠTITI PODATAKA**

Roba i materijali (porijeklo)= EU, zemlje prihvatljive za IPA-u, zemlje prihvatljive za Instrument za europsko susjedstvo i partnerstvo, te zemlje članice Europskog gospodarskog prostora (*Uredba vijeća (EZ) 1085/2006, čl. 19.*)

FINANCIJSKI PRAGOVİ ZA ODABIR POSTUPKA JAVNE NABAVE

USLUGE	≤ € 20 000	> € 20 000 < € 300 000		≥ € 200 000
	SAMO JEDNA PONUDA	OKVIRNI UGOVORI NATJECATELJSKI PREGOVARAČKI POSTUPAK		MEĐUNARODNI OGRAĐIČENI POSTUPAK
ROBA	≤ € 20 000	> € 20 000 < € 100.000	> € 100.000 < € 300.000	≥ € 300.000
	SAMO JEDNA PONUDA	NATJECATELJSKI PREGOVARAČKI POSTUPAK OKVIRNI UGOVORI	LOKALNI OTVORENI POSTUPAK OKVIRNI UGOVORI	MEĐUNARODNI OTVORENI POSTUPAK
RADOVI	≤ € 20 000	> € 20 000 < € 300.000	> € 300.000 < € 5.000.000	≥ € 5 000 000
	SAMO JEDNA PONUDA	NATJECATELJSKI PREGOVARAČKI POSTUPAK	LOKALNI OTVORENI POSTUPAK	MEĐUNARODNI OTVORENI POSTUPAK, MEĐUNARODNI OGRAĐIČENI POSTUPAK

Za nabavu usluga i roba, gdje je vrijednost < 2.500,00 EUR isplata se može izvršiti na osnovi računa, bez prethodnog traženja ponude.

Komunikacija, informiranje, publicitet

Promocija projekta prema korisnicima i široj javnosti

(Uredba Komisije (EZ) 1828/2006 sa njezinim izmjenama i Smjernicama UT-a za informiranje i obavještavanje)

17. 02. 2014. - NOVE VERZIJE LOGOTIPOVA

-logotipi se koriste u skladu s uputama za Informiranje i obavještavanje javnosti za korisnike te cjelokupnog grafičkog prikaza

-3 javni poziv za prijavu projekata (PUT-UP ISTRE):

- ~~OP IPA SI HR 2007-2013~~ = EUROPSKA TERITORIJALNA SURADNJA**
- ~~IPA SI HR 2007-2013~~ = EUROPSKI FOND ZA REGIONALNI RAZVOJ**

Obveze (VP+PP) u odnosima s javnošću i u postupcima javne nabave:

-operacija se provodi uz financijsku pomoć EFRR u okviru Operativnog programa SI-HR-2007.2013.)



Naložba v vašo prihodnost
Operaciju delno financira Evropska unija
Evropski sklad za regionalni razvoj



Ulaganje u vašu budućnost
Operaciju dijelomično financira Evropska unija
Evropski fond za regionalni razvoj

Naložba v vašo prihodnost
Operaciju delno financira Evropska unija
Evropski sklad za regionalni razvoj



Ulaganje u vašu budućnost
Operaciju dijelomično financira Evropska unija
Evropski fond za regionalni razvoj

Obveze (VP+PP) u odnosima s javnošću i u postupcima javne nabave:

-operacija se provodi uz financijsku pomoć EFRR u okviru Operativnog programa SI-HR-2007.2013.



Hvala na pažnji !

www.si-hr.eu

Naložba v vašo prihodnost
Operacijo delno financira Evropska unija
Evropski sklad za regionalni razvoj



Ulaganje u vašu budućnost
Operaciju dijelomično financira Evropska unija
Evropski fond za regionalni razvoj