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ZUPANU ISTARSKE ZUPANIJE
putem

STRUCNE SLUZBE ZA POSLOVE
SKUPSTINE

Pazin, DrSéevka 3

PREDMET: Prijedlog Odluke o prihva ¢€anju prijedloga aneksa
Ugovoru o izradi projektne dokumen tacije za
rekonstrukciju streliSta ,Valdebek" u Puli
- dostavlja se

Postovani,
u prilogu vam dostavljamo Prijedlog Odluke o prihvaéanju prijedloga aneksa
Ugovoru o izradi projektne dokumentacije za rekonstrukciju streliSta ,Valdebek* u Puli

na nadlezno postupanje.

S postovanjem,

PROCELNIK

Josip Zidari¢, dipl.ing.arh.

Prilog:
1. Prijedlog Odluke s obrazloZzenjem
2. Prijedlog aneksa ugovora



Temeliem clanka 65. Statuta Istarske zupanije (,Sluzbene novine Istarske Zupanije”
broj 10/09 i 4/13), Zupan Istarske Zupanije dana 20. srpnja 2015. godine donio je

ODLUKU
o prihva éanju prijedloga aneksa ugovora o izradi projektne d okumentacije za
rekonstrukciju streliSta ,Valdebek" u Puli

Prihva¢a se prijedlog aneksa ugovoru o izradi projektne dokumentacije (idejni i glavni
projekt) za rekonstrukciju strelista ,Valdebek” u Puli, te isti ¢ini sastavni dio ove Odluke.

Il
U skladu s to¢kom | s t.d. URBIS d.o.o. Pula, Sv. Teodora 2, sklopit ¢e se aneks
ugovora koji stupa na snagu danom potpisa.

Il
IzvrSenje ove Odluke povjerava se Upravnom odjelu za odrZivi razvoj Istarske Zupanije.

\Y
Ova odluka stupa na snagu danom donosenja.

KLASA: 406-01/15-01/68
URBROJ: 2163/1-01/8-15-2
Pula, 20. srpnja 2015.

REPUBLIKA HRVATSKA
ISTARSKA ZUPANIJA

ZUPAN
mr. sc. Valter Flego

Dostaviti: 5
1. Upravni odjel za odrzivi razvoj I1Z,
2. Pismohrana, ovdje



OBRAZLOZENJE

PRAVNA OSNOVA ZA DONOSENJE AKTA

Odredbom c¢lanka 65. Statuta Istarske Zupanije (,Sluzbene novine Istarske Zupanije“
broj 10/09 i 4/13) propisano je ovlaStenje Zupana da donosi odluke i svog djelokruga.

Il OSNOVNA PITANJA KOJA SE URE DUJU AKTOM

Ovim aneksom ugovora povecava se ugovorna cijena iz razloga Sto se ukazala
potreba za izmjenama i dopunama projektne dokumentacije za rekonstrukciju strelista
.valdebek" u Puli na k.¢. 3442, k.o. Pula temeljem zahtjeva elemenata sigurnosti.

Javni narucitelj Istarske Zupanije, Upravni odjel za odrZivi razvoj proveo je 2014.
godine postupak bagatelne nabave za izradu projektne dokumentacije za streliSte
.valdebek* — idejni i glavni projekt. Po provedenom pozivu za dostavu ponuda za
nabavu bagatelne vrijednosti sukladno odredbi ¢lanka 9. Pravilnika o provedbi
postupka nabave bagatelne vrijednosti u upravnim tijelima Istarske Zupanije Zupanije
Klasa: 023-01/14-01/06, Urbroj: 2163/1-01/8-14-6 od 29. travnja 2014. godine, kao
najpovoljnija ponuda odabire se ponuda ponuditelja Urbis d.o.0. Pula po cijeni od
120.000,00 kn bez PDV-a, odnosno 150.000,00 kn s PDV-om.

Obzirom da se je naknadno ukazala potreba za izradom izmjena i dopuna glavnog
projekta za rekonstrukciju strelista ,Valdebek” u Puli na k.€. 3442, k.o. Pula temeljem
zahtjeva sigurnosnih elemenata iz Elaborata o zastiti okolnog prostora koji se odnosi
na lokaciju streliSta ,Valdebek", t.d. Urbis d.o.0. Pula dostavio je ponudu 193/14-WP-
724/15 od 16. srpnja 2015. godine. Temeljem dostavljene ponude povecana je
ugovorena vrijednost za 68.000,00 kn bez PDV-a, odnosno sa 120.000,00 kn bez PDV,
150.000,00 kn sa PDV-om, na 188.000,00 kuna bez PDV-a, 235.000,00 kn sa PDV-
om.

1l PROCJENA POTREBNIH FINANCIJSKIH SREDSTAVA ZA PR OVEDBU
AKTA

Za provedbu akta osigurana su potrebna financijska sredstva na poziciji 150123 —
Izrada dokumentacije i uredenje streliSta Valdebek.



ISTARSKA ZUPANIJA, 52100 Pula, Flanaticka 29, OIB: 90017522601, koju zastupa
Zupan mr.sc. Valter Flego, (u daljnjem tekstu: Narucitelj)

URBIS d.o.0. Pula, Sv. Teodora 2, OIB: 33840666708, kojeg zastupa direktor Elvis
Grgorini¢, dipl.ing.stroj. (u daljnjem tekstu: Izvoditelj), sklapaju

Aneks UGOVORU
o izradi projektne dokumentacije za rekonstrukciju strelista Valdebek u Puli

Clanak 1.

Utvrduje se da su Narucitelj i IzvrSitelj dana 27. listopada 2014. godine, nakon
provedenog postupka bagatelne nabave sklopili Ugovor izradi projektne dokumentacije
za rekonstrukciju streliSta Valdebek u Puli Klasa: 361-01/14-01/01, Urbroj: 2163/1-
08/1-14-11 (dalje u tekstu: osnovni ugovor) u svemu prema ponudi IzvrSitelja broj
193/14-WP-597/14 od 23. travnja 2014. godine uz ugovorenu cijenu u iznosu od
120.00,00 kn (slovima: stodvadesettisu¢akuna) bez PDV-a, odnosno 150.000,00 kn
(slovima: stotpedesettisucakuna) sa PDV-om.

Clanak 2.
Ugovorne strane su suglasne da je u tijeku izvrSavanja osnovnog ugovora kod
NaruCiteljla nastala potreba za izmjenama i dopunama projektne dokumentacije,
odnosno glavnog projekta za rekonstrukciju strelista ,Valdebek” u Puli na k.¢. 3442,
k.o. Pula temeljem zahtjeva sigurnosnih elemenata iz Elaborata o zastiti okolnog
prostora koji se odnosi na lokaciju strelista ,Valdebek".
Slijedom utvrdenja iz stavka 1. ovog Clanka, lzvrSitelj je na poziv Narucitelja dostavio
ponudu dostavio ponudu broj: 193/14-WP-724/15 od 16. srpnja 2015. godine. za
dodatne usluge, koju je Narucitelj prihvatio Odlukom o prihva¢anju aneksa ugovora
Klasa: 406-01/15-01/68, Urbroj: 2163/1-01/8-15-2 od 20. srpnja 2015. godine.
Sukladno odredbi stavka 2. ovog C&lanka, ugovorena cijena iz ¢lanka 2. osnhovnog
ugovora mijenja se i iznosi 188.000,00 kuna bez PDV-a, (slovima:
stoosmdesetosmtisu¢akuna), odnosno 235.000,00 kuna sa PDV-om (slovima:
dvjestotridesetpettisu¢akuna).

Clanak 3.
Rok za izradu izmjena i dopuna dokumentacije glavnog projekta je 15.08.2015. godine.

Clanak 4.
Ovaj aneks ugovora sacinjen je u 4 (Cetiri) istovjetna primjerka, od kojih svaka strana
zadrZava po 2 (dva) primjerka.

Clanak 5.
Ovaj aneks ugovora stupa na snagu danom njegova potpisivanja.

ZA DAVATELJA USLUGE: ZAN ARUCITELJA:
DIREKTOR ZUPAN

Elvis Grgorini¢, dipl.ing.stroj. mr. sc. Valter Flego
Broj: 2015. Klasa: 361-01/14-01/01

Urbroj: 2163/1-08/1-15-
Pula, 2015. Pula, 2015.



