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 Na temelju članka 46. stavak 3. Zakona o pomorskom dobru i morskim lukama 
("Narodne novine", broj 158/03 i 141/06) i članka 59. i 77. Statuta Istarske županije 
(“Službene novine Istarske županije”, br. 9/06 - drugi pročišćeni tekst i 14/06 ) 
Poglavarstvo Istarske županije na sjednici održanoj dana ....................2007. godine donosi 
sljedeći  
 
 

Z A K L J U Č A K 
 
  1. Daje se suglasnost Lučkoj upravi Rovinj na Godišnji program rada i  
     razvoja luke i Financijski plan za 2007. godinu. 
 
 2. Planovi iz točke 1. ovog Zaključka sastavni su dio istog. 
 

   3. Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja. 
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Dostaviti: 
1. Lučka uprava Rovinj, Rovinj 
2. Upravni odjel za održivi razvoj IŽ, 
    - Odsjek za pomorstvo, promet i veze IŽ, 
3. Pismohrana, ovdje 
 
 
 
 



O B R A Z L O Ž E N J E 
 
I PRAVNI TEMELJ ZA DONOŠENJE  ZAKLJUČKA 
 Pravni temelj za donošenje ovog Zaključka je članak 46. stavak 3. Zakona o 
pomorskom dobru i morskim lukama ("Narodne novine", broj 158/03 i 141/06) kojim je 
propisano da godišnji program rada i razvoja luke županijskog značaja donosi, na prijedlog 
ravnatelja, upravno vijeće lučke uprave, a uz suglasnost županijskog poglavarstva i 
prethodnog mišljenja Ministarstva mora, turizma, prometa i razvitka, članak 18. Statuta 
Lučke uprave koji definira da upravno vijeće donosi godišnji program rada i razvoja luka i 
članci 59. i 77. Statuta Istarske županije (“Službene novine Istarske županije”, br. 9/06 - 
drugi pročišćeni tekst i 14/06  ). 
 
 
II OSNOVNA PITANJA KOJA SE RJEŠAVAJU OVIM ZAKLJUČKOM 
 Ovim Zaključkom Poglavarstvo Istarske županije daje suglasnost Lučkoj upravi 
Rovinj na Godišnji program rada i razvoja luke i Financijski plan za 2007. godinu. 
 
 
III TEKST PRIJEDLOGA ZAKLJUČKA S OBRAZLOŽENJEM 
 Sukladno članku 54. Zakona o pomorskom dobru i morskim lukama Upravno vijeće 
lučke uprave Rovinj donijelo je na svojoj sjednici održanoj 12. prosinca 2006. godine 
Godišnji program rada i razvoja luke koji obuhvaća i Financijski plan luke,  
 Godišnji program rada i razvoja luka sadrži:  
- izjavu Predsjednika Upravnog vijeća i ravnatelja lučke uprave; 
- prikaz aktualnog stanja lučke uprave gdje se opisuju povoljne mogućnosti i problemi 
lučke uprave; 
- pregled ciljeva koji se planiraju postići u 2007. godini; 
- operativne aktivnosti i planove po predviđenim konkretnim zadacima 
- Financijski plan Lučke uprave Rovinj za 2007.godinu  
 Ministarstvo mora, turizma, prometa i razvitka dalo je pozitivno mišljenje na 
Godišnji program rada i razvoja luke i Financijski plan za 2007. godinu Lučke uprave 
Rovinj. 
 Temeljem navedenog predlaže se Poglavarstvu Istarske županije davanje 
suglasnosti Lučkoj upravi Rovinj na Godišnji program rada i razvoja luke i Financijski plan 
za 2007. godinu. 
 Tekst Prijedloga Zaključka i predmetni planovi i mišljenje dostavljeni su u privitku. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 



 



 
3. CILJEVI KOJI SE PLANIRAJU POSTIĆI U 2007. GODINI 
 

 
CILJ 

 

 
MJERILO POSTIGNUĆA 

A 
 

Zaštita i proširenje kapaciteta 
vezova  južne luke.  
 
 

Natječajem izabrati projektanta za izradu glavnog 
projekta, završiti glavni projekt i ishoditi zakonom 
neophodne suglasnosti radi dobivanja 
građevinske dozvole. 

B 
 

Planskim dokumentom zacrtati 
način zaštite sjeverne luke i 
definirati objekte visokogradnje  
(putnički terminal).   

Dovršiti idejno rješenje zaštite od valova te 
opisno definirati potrebne objekte visokogradnje 
za funkcioniranje putničkog terminala i graničnog 
prijelaza. 

C 
 

Saniranje oštećenih dijelova  lučke 
podgradnje. 
 

Temeljem najnovijeg pregleda podvodnog dijela 
lučke podgradnje uočena su novonastala 
oštećenja manjih razmjera koja treba sanirati. 

D Uređenje i sanacija horizontalnih 
dijelova lučke podgradnje. 

Popravak ulegnutih dijelova lučke podgradnje te 
zamjena oštećenih kamenih poklopnica. 

E Afirmiranje Rovinja i rovinjske luke 
kao odredišta brodova na kružnim 
putovanjima. 

Zadržati trend porasta uplova cruisera, broja 
ukrcanih/iskrcanih putnika, broja prihvata velikih 
jahti, pokretanje internet stranica, promidžba 
same Lučke. 

 
 
 
 
 
 
4. OPERATIVNE AKTIVNOSTI  I PLANOVI 

cilj zadatak OPIS AKTIVNOSTI rok za izvršenje 
A.1. 

Završetak izrade 
studije utjecaja na 

okoliš 

A.1.a. Obrana i prihvaćanje 
izrađene studije pred 
komisijom nadležnog 
Ministarstva   

ožujak 2007. 

A.2.a. Objava natječaja ožujak 2007. 
A.2.b. Izbor najpovoljnije 

ponude 
ožujak-travanj 2007. 

A.2. 
Izrada glavnog 

projekta zaštite i 
proširenja  južne 

luke A.2.c. Ugovaranje izrade 
projekta 

travanj-svibanj 2007. A
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A.3. 
Ishoditi neophodne 

suglasnosti radi 
dobivanja 

građevinske 
dozvole 

 

A.3.a. Zatražiti suglasnosti 
svih zakonom 
predviđenih državnih i 
ostalih struktura koje 
se moraju suglasiti sa  
projektom predviđene 
investicije 

 
 
 
lipanj 2007. 
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 B.1. 
Završiti idejno 

B.1.a. Ocjena ponuđenih 
varijanti rješenja 
zaštite 

 



B.1.b. Odabir tipa 
konstrukcije zaštitnog 
gata 

 rješenja zaštite od 
valova i definirati 
potrebne objekte 

visokogradnje B.1.c. Prihvaćanje 
konačnog rješenja 

 

C.1.a. Opis radova i 
potrebnih količina 
materijala 

C.1.b. Objava natječaja   

C.1.c. Izbor najpovoljnije 
ponude 

C.1.d. Ugovaranje poslova 
sanacije 

C
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C.1. 
Sanacija uočenih 

novonastalih 
podvodnih 

oštećenja u južnoj 
luci 

C.1.e. Praćenje izvršenja 
ugovora   

 
 
 
radovi če biti izvršeni 
u više faza 

D.3.a Opis radova i 
potrebnih količina 
materijala 

svibanj 2007. 

D.3.b Objava natječaja   svibanj 2007. 
D.3.c Izbor najpovoljnije 

ponude  
svibanj 2007. 

D.3.d Ugovaranje poslova 
sanacije 

svibanj 2007. 

D.1. 
Uređenje i sanacija 

horizontalnog 
opločenja gata Mali 

molo   
 

D.3.e Praćenje izvršenja 
ugovora   

 

D.2. a Opis radova i 
potrebnih količina 
materijala 

siječanj 2007. 

D.2.b Objava natječaja   siječanj 2007. 
D.2.c Izbor najpovoljnije 

ponude  
veljača 2007. 

D.2. 
Uređenje i sanacija 

opločenja gata 
Veliki molo te 
postavljanje 
energetskih 

ormarića D.2.d Ugovaranje poslova 
sanacije 

veljača 2007. 

D.3.a Opis radova i 
potrebnih količina 
materijala 

ožujak 2007. 

D.3.b Objava natječaja   ožujak 2007. 
D.3.c Izbor najpovoljnije 

ponude  
ožujak 2007. 

D.3.d Ugovaranje poslova 
sanacije 

ožujak 2007. 

D
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D.3. 
Uklanjanje 

betonskog sloja na 
pristanišnom dijelu 
obale Valdibora i 

postavljanje 
asfaltnog sloja 

D.3.e Praćenje izvršenja 
ugovora   

svibanj 2007. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 



 



 


