



REPUBLIKA HRVATSKA



ISTARSKA ŽUPANIJA

Upravni odjel za održivi razvoj

Odsjek za pomorstvo, promet i veze
Pazin, M. B. Rašana 2/4
tel.052/621-411, fax: 052/624-977

KLASA:340-01/08-01/05

URBROJ: 2163/1-08-01/2-08-01

Pazin, 10. ožujka 2008.

ISTARSKA ŽUPANIJA
ŽUPANIJSKO POGLAVARSTVO
Predsjednik Ivan Jakovčić

putem
Stručne službe za poslove
Skupštine i Poglavarstva

PREDMET: Prijedlog Zaključka o prihvaćanju Informacije o realizaciji Programa građenja i održavanja javnih cesta (državnih) u Istarskoj županiji 2005. - 2008.

U prilogu dopisa dostavljamo predmetni akt s molbom da isti uvrstite na dnevni red naredne sjednice Županijskog poglavarstva.

PROČELNIK
Josip Zidarić, dipl.ing.arh.

Privitak:

1. Prijedlog Zaključka,
2. Obrazloženje,
3. Informacija o realizaciji Programa građenja i održavanja javnih cesta (autocesta i državnih) u Istarskoj županiji 2005.-2008.

Na temelju članka 59. i 77. Statuta Istarske županije ("Službene novine Istarske županije" - broj 9/06 – drugi pročišćeni tekst i 14/06), Poglavarstvo Istarske županije na sjednici održanoj dana2008. godine donosi

Z A K L J U Č A K

1. Prihvaća se Informacija o realizaciji Programa građenja i održavanja javnih cesta (državnih) u Istarskoj županiji 2005. - 2008.
2. Akt iz točke 1. ovog Zaključka sastavni je dio istog.
3. Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja.

Klasa:
Urbroj:
Pula,

REPUBLIKA HRVATSKA
ISTARSKA ŽUPANIJA
POGLAVARSTVO

Predsjednik

Ivan Jakovčić

O B R A Z L O Ž E N J E

I. PRAVNI TEMELJ ZA DONOŠENJE ZAKLJUČKA

Pravni temelj za donošenje ovog Zaključka jesu članci 59. i 77. Statuta Istarske županije ("Službene novine Istarske županije" - broj 9/06 – drugi pročišćeni tekst i14/06), kojima je propisana nadležnost Županijskog poglavarstva za donošenje akata.

II. OSNOVNA PITANJA KOJA SE RJEŠAVAJU OVIM ZAKLJUČKOM

Ovim Zaključkom Županijsko poglavarstvo Istarske županije prihvaća Informaciju o realizaciji Programa građenja i održavanja javnih cesta (državnih) u Istarskoj županiji 2005. - 2008.

Siječnja 2004. godine Županijsko poglavarstvo Istarske županije usvojilo je Program izgradnje i rekonstrukcije dionica javnih cesta u Istarskoj županiji radi boljeg povezivanja sa Istarskim ipsilonom. Vlada Republike Hrvatske prihvatila je i uvrstila neke od predloženih cesta u Program građenja i održavanja javnih cesta za razdoblje od 2005. - 2008. godine (NN broj 3/05),. Tijekom proteklog razdoblja realiziran je dio Programa na izgradnji i obnovi državnih cesta, dok je dio realizacije u postupku. Dovođenje većine planiranih dionica državnih cesta uvrštenih u Program bit će realizirano do kraja 2008. godine, dok će se gradnja i obnova pojedinih dionica započeta u 2008. dovršiti u 2009. godini.

III. TEKST PRIJEDLOGA ZAKLJUČKA S OBRAZLOŽENJEM

Tekst Prijedloga Zaključka o prihvaćanju Informacija o realizaciji Programa građenja i održavanja državnih cesta u Istarskoj županiji 2005. - 2008. s obrazloženjem, dostavlja se u prilogu.

ISTARSKA ŽUPANIJA

Upravni odjel za održivi razvoj

**REALIZACIJA PROGRAMA GRAĐENJA I ODRŽAVANJA
JAVNIH CESTA (DRŽAVNIH)
U ISTARSKOJ ŽUPANIJI 2005. - 2008.**

Pazin, ožujak 2008.

S a d r Ź a j:

REALIZACIJA PROGRAMA GRAĐENJA I ODRŽAVANJA
JAVNIH CESTA (DRŽAVNIH) U ISTARSKOJ ŽUPANIJI 2005.
- 2008.

I. INVESTICIJE

A. SPOJEVI AUTOCESTA

B. OSTALI PROGRAMI ZAHVATA NA DRŽAVNIM
CESTAMA

II. OBNOVA

A. "PROGRAM BETTERMENT"

B. OSTALO

III. SUMARNI PRIKAZ

I. INVESTICIJE

A. SPOJEVI AUTOCESTA			
R.br.	DIONICA	VRIJEDNOST	NAPOMENA
1.	Čvor Umag – Dragonja (Plovanija – Kaštel)	30.000.000 kn	Realizirano
UKUPNO		30.000.000 kn	

B. OSTALI PROGRAMI ZAHVATA NA DRŽAVNIM CESTAMA			
R.br.	DIONICA	VRIJEDNOST	NAPOMENA
1.	Labin - Tunel „Učka“, dionica: Katun-Boljunsko polje-Mandići-uspon Učka	25.000.000 kn	Realizacija u postupku
2.	Veli Vrh – Čvor Pula (I. Faza: Šijana – čvor Pula)	40.000.000 kn	I faza - Lokacijska dozvola u postupku
3.	Novigrad – čvor Nova Vas	25.000.000 kn	Realizirano
4.	Čvor Nova Vas – Ponte Porton	110.000.000 kn	Realizacija 2008. (I. faza 60.000.000 kn)
UKUPNO		200.000.000 kn	

II. OBNOVA

A. „PROGRAM BETTERMENT“

R.br.	DIONICA	VRIJEDNOST	NAPOMENA
1.	Buzet – Ponte Porton	38.700.000 kn	Realizirano
2.	Gračičće – Kršan	30.000.000 kn	Realizacija u postupku
3.	Barban – Most Raša	25.000.000 kn	U postupku (planira se raspisati javni natječaj tijekom 2008. g.)
4.	Vozilići – Brestova (Brseč)	45.000.000 kn	Realizacija u postupku
UKUPNO		138.700.000 kn	

B. OSTALO

R.br.	DIONICA	VRIJEDNOST	NAPOMENA
1.	Umag – Istarski Y D 300	17.500.000 kn	Realizirano prema predviđenom programu izvanrednog održavanja
2.	Vozilići – Štrmac	2.900.000 kn	realizirano 2,5 km
3.	Labin – Raša	1.600.000 kn	Realizirano prema predviđenom programu izvanrednog održavanja 1,2 km
UKUPNO		22.000.000 kn	

III. SUMARNI PRIKAZ

I. INVESTICIJE

R.br.	PROGRAM	VRIJEDNOST	
		PLANIRANA	REALIZIRANA
1.	Investicije - spojevi autocesta	30.000.000 kn	30.000.000 kn
2.	Investicije - ostali programi	150.000.000 kn	42.000.000 kn
INVESTICIJE UKUPNO		230.000.000 kn	72.000.000 kn


II. OBNOVA

1.	Obnova - "Betterment"	138.700.000 kn	53.000.000 kn
2.	Obnova - Ostalo	15.100.000 kn	22.000.000 kn
OBNOVA UKUPNO		153.800.000 kn	75 .000.000 kn

INVESTICIJE + OBNOVA		383.800.000 kn	147.000.000 kn
-----------------------------	--	-----------------------	-----------------------

I. INVESTICIJE


A. SPOJEVI AUTOCESTA



1. čvor Umag - Dragonja (Plovanija – Kaštel)


dužina dionice: 2,4 km
vrijednost : 30.000.000 kn
realizacija: realizirano

B. OSTALI PROGRAMI ZAHVATA NA DRŽAVNIM CESTAMA




1. Katun - Boljunsko polje – Mandići - Učka

dužina dionice: 5,5 km
vrijednost : 25.000.000 kn
realizacija: u postupku




**2. Veli Vrh - čvor Pula,
I faza: čvor Šijana - čvor Pula**

dužina dionice: 3,0 km
 vrijednost : 40.000.000 kn
 realizacija: Lokacijska dozvola
 u postupku
 2008. - 2009.



3. Novigrad – čvor Nova Vas


dužina dionice: 3,3 km
vrijednost : 25.000.000 kn
realizacija: realizirano



4. čvor Nova Vas – Ponte Porton (I. faza)


dužina dionice: 11,0 km
 vrijednost : 110.000.000 kn
 realizacija: 2008. (60.000.000) kn

II. OBNOVA
A. PROGRAM BETTERMENT




1. D 44 Ponte Porton - Buzet

dužina dionice: 24,5 km
vrijednost : 38.700.000 kn
realizacija: realizirano




2. D 64 Gračišće - Kršan

dužina dionice: 14,3 km
 vrijednost : 30.000.000 kn
 realizacija: 2008.



3. Barban – Most Raša


dužina dionice: 8,5 km
 vrijednost : 25.000.000 kn
 realizacija: HC revizija projekta
 2008. - 2009.



4. Vozilići - Brestova (Brseč)


dužina dionice: 16,5 km
 vrijednost : 45.000.000 kn
 realizacija: 2008.

II. OBNOVA B. OSTALO




1. Umag - Istarski Y D 300

dužina dionice: 8,0 km
vrijednost : 17.500.000 kn
realizacija: realizirano



2. Vozilíci - Štrmac

dužina dionice: 2,5 km
 vrijednost : 2.900.000 kn
 realizacija: realizirano



3. Labin - Raša

dužina dionice: 6,0 km

vrijednost : 1.600.000 kn

realizacija: realizirano 1,2 km