

# PARTNERSKI SESTANEK PROJEKTA PUT-UP ISTRE

Tina Primožič

Koper, 14.3.2016



# DSI Vodenje in koordinacija

- Priprava 1. in 2. finančnega poročila in poročila o aktivnostih
- Aktivnosti v povezavi v vodenjem in koordinacijo projekta
- Udeležba na sestankih v Kopru, Puli, Buzetu in v Ljubljani



# Dosedanja poraba sredstev

	ODOBRENA STREDSTVA	PRIJAVLJENI IZDATKI 1. POROČILO	PRIJAVLJENI IZDATKI 2. POROČILO	PREOSTALA SREDSTVA
STROŠKI OSEBJA	28.400	3.770,89	17.923,03	6.706,08
ZUNANJI IZVAJALCI	28.256	0	7.676,00	20.580,00
ADMINISTRATI VNI STROŠKI	1.644,00	218,48	1037,61	387,91

## DS 2 Vzpostavitev skupne razvojne vizije in koncepta Istre na vsebinsko zaključenih področjih

- Udeležba na sestanku v Ljubljani
- Udeležba na javni razpravi v Puli
- Organizacija Javne razprave v Kopru  
15.3.2016



## DS 4 Podprto skupno načrtovanje razvoja skozi promocijo skupnega načrtovanja na lokalni ravni in med razvojnimi partnerji

- Organizacija strokovnega seminarja „*Trajnostno upravljanje s prostorom s ciljem varovanja okolja*“



# Predvidene aktivnosti do konca izvajanja projekta

- Aktivnost 4.4.: Priprava brošure "IN(SEA)SIDE ISTRIA" – v 3 jezikih (slo, hr, ang).
- Aktivnost 4.6.: 3 različne vrste letakov – s predstavitvijo koncepta prostorskega razvoja Istre in zaokroženih območij.
- RRC + LP + PP
- Vsebina letaka; vsebina brošure; obseg strani...



Hvala za pozornost!

Regionalni razvojni center  
Koper

[www.rrc-kp.si](http://www.rrc-kp.si)

